

Objetivos Estratégicos	Estrategia (Programa Estratégico - GINA)	Avance de Gestión			Avance Físico				Análisis / Recomendación Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Tercer Trimestre de 2024	Porcentaje (%) de cumplimiento desde la perspectiva de la Oficina de Control Interno	Análisis de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento o incumplimiento de las metas propuestas para el 3er trimestre	Área Responsable			
		Iniciativa	Avance en la gestión Tercer Trimestre de 2024	Avance en la gestión Cuarto Trimestre de 2024	Indicador Programático	Meta Programática 2024	Resultados trimestrales meta programática						Avance de meta del Programa	% de cumplimiento de meta del Indicador 2024	
							Meta T3	Resultado T3							Meta T4
Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país. Fortalecer la gobernanza del SNETI y sus capacidades a través de políticas públicas, planes y programas de CTel	(PE1) Orientar el SNETI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTel, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector	Diseño y evaluación de políticas, planes y programas de CTel.	Diseño y evaluación de políticas, planes y programas de CTel. Avance en la implementación de la Agenda de política y plan de evaluación Durante el II trimestre de 2024 se avanzó en las etapas de diseño y formulación de las iniciativas aprobadas en la agenda: la Política de Formación e Inserción Laboral de Capital Humano de Alto Nivel, "Compa JAT", la Política de niñas, jóvenes y mujeres en áreas STEAM (Ley 2314) y la Política Pública Integral de Conocimientos Académicos y Tradicionales, ahora denominada como: "Lineamientos para el abordaje de pueblos étnicos" y se avanzó en el Plan de evaluación de Políticas, Planes y Programas a través del seguimiento a las evaluaciones de los impactos de los Programas: Océano y Jóvenes Investigadores e Innovadores (2001-2023), Fondo de Recopilación y análisis de información de avance en el desarrollo de las iniciativas normativas para fortalecer las capacidades de CTel - 3er Trimestre	Informe anual consolidado sobre el diseño y/o implementación de programas, instrumentos y mecanismos en el marco de los folios de meta de las PSOM	100%	60%	63%	100%	63%	63%	Para el reporte correspondiente al tercer trimestre, se evidenció el cumplimiento de la gestión programada, tal como se refleja en la información reportada en el módulo de planes. Asimismo, se observa que se ha alcanzado la meta establecida, de acuerdo con los datos registrados en el módulo de indicadores de la plataforma GINA. Estos logros demuestran la eficacia en la ejecución de las actividades planificadas y la alineación con los objetivos establecidos para este periodo, contribuyendo al avance hacia las metas anuales del Ministerio.	104%	El indicador sí cumplió con la meta prevista	Líder: Despacho del Ministerio Corresponsables: Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad Viceministerio de Talento y Atracción del Conocimiento Direcciones Técnicas	
		Recopilación y análisis de información de avance en el desarrollo de las iniciativas normativas para fortalecer las capacidades de CTel	Avance en el seguimiento del desarrollo de las iniciativas normativas para fortalecer las capacidades de CTel.	100%	40%	42%	100%	42%	42%	De acuerdo con el informe presentado en el módulo de planes por la Oficina Asesora Jurídica, se han evidenciado avances en la gestión y cumplimiento de los compromisos. Sin embargo, persisten incumplimientos en actividades clave relacionadas con la agenda regulatoria 2024 y los comités de ética y bioseguridad, lo cual constituye un desafío para alcanzar los objetivos planificados. Por este motivo, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional recomienda que el área técnica realice ajustes normativos.	105%	El indicador sí cumplió con la meta prevista			
		Artículo 225 - Avance en la implementación de los artículos de CTel del PND 2023-2028 - 3er Trimestre	Realización de la gestión requerida por la Directiva 06 de 2018 Teniendo en cuenta que se remiten correos electrónicos con las relaciones a los folios de los equipos de las Dependencias de esta Cartera, se realizaron análisis de dichas sugerencias y comentarios, es importante tener en cuenta que dentro de las actividades de la Ley 2294 de 2021 Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" se requiere efectuar verificaciones adicionales que implican revisar algunos aspectos técnicos relacionados con la idoneidad, desde el punto de vista del ciclo de vida de la política pública respecto de la ejecución de la misma, e incluso es necesario revisar la reformulación de impactos Financieros y Físicos no solo a nivel institucional sino a nivel de las dependencias.	Avance en la implementación de los artículos de CTel en el marco de los compromisos adquiridos en la Ley 2294 de 2021 Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida"	100%	89%	80%	100%	80%	80%	De acuerdo al avance reportado se observa que la meta ha alcanzado un nivel de cumplimiento regular según la escala interna de cumplimiento, debido a dificultades en la implementación del artículo 225 (Fortalecimiento del sector CTel). En este sentido, la Dirección de Talento Humano informa que aún no se ha podido implementar la Directiva Presidencial 06 de 2018, ya que la activación de la ruta depende de obtener una versión definitiva del proyecto de ley junto con el respectivo estudio de justificación. Esta versión final debe incluir las validaciones y aprobaciones de la alta dirección, así como las socializaciones necesarias. Actualmente, el proyecto de ley no cumple con estos requisitos, pues requiere ajustes de acuerdo con las sugerencias de las entidades áreas, particularmente en lo referente a fortalezas, preocupaciones y a los lineamientos del SNETI. Además, el proceso de radiación ante las autoridades administrativas exige contar con una versión final, la cual no está disponible.	90%	El indicador no cumplió con la meta prevista		
		Avance en la implementación de los artículos de CTel del PND 2022-2026													
Gestionar recursos para el SNETI	(PE2) Gestionar la financiación del SNETI	Gestión de otras fuentes de financiación para la CTel	3er Trimestre Diseñar e implementar los nuevos mecanismos financieros para la financiación de programas, proyectos y actividades de CTel. El tercer trimestre de la vigencia se ha gestionado un total de recursos de \$ 20.657.982.562, de los cuales Ecopetrol, SCAE y SENA de las vigencias anteriores donde se han celebrado los contratos derivados respectivos de acuerdo con la establecido en las convocatorias respectivas.	Participación de la inversión en Investigaciones y Desarrollo (I+D+I) frente al PIB	0,39%	No aplica	0	0,39%	0%	Este indicador se reporta en cuarto trimestre	No aplica	No aplica	Líder: Dirección de Gestión de Recursos de la CTel		
			Recursos gestionados para el SNETI	125.000	12.500	20.658	125.000	20.658	17%	165%	El indicador sí cumplió con la meta prevista	Corresponsables: Direcciones Técnicas Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad			
		Gestión de la Secretaría Técnica del OCAD de la CTel del SOR	3er Trimestre: Gestión de la Secretaría Técnica del OCAD de CTel del SOR Durante el tercer trimestre de 2024, la Secretaría Técnica del Organismo Colegiado de Administración e Inspección (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTCI), no presentó proyectos al OCAD para su validación, priorización y aprobación. La meta del 60% establecida en el plan de gestión no se cumplió.	Porcentaje de proyectos radicados en la Secretaría Técnica y presentados al OCAD para su financiación.	100%	60%	0	100%	0%	0%	Se recomienda revisar los procesos de preparación y evaluación de proyectos con el fin de facilitar el cumplimiento de los requisitos ante la presentación del OCAD, de forma que se puedan cumplir los tiempos inicialmente programados, motivo por el cual se deben realizar seguimientos semanales para la preparación de los proyectos en el cuarto trimestre. Es importante resaltar que el área técnica manifestaba que solo falta la presentación ante el OCAD, lo cual se puede realizar en el transcurso de la que resta de la vigencia, por lo tanto, este indicador presenta un riesgo bajo de incumplimiento.	0%	El indicador no cumplió con la meta prevista	Viceministerio de Talento y Atracción del Conocimiento Secretaría Técnica del OCAD	
		3er Trimestre Colombia Robótica	Para ejecución del programa especial "Colombia Robótica" durante el tercer trimestre, en relación con el indicador programático: Campamentos STEAM desarrollados para identificar las capacidades en CTel en territorio y el indicador estratégico: Niñas, niños y adolescentes apoyados en su vocación científica, se realizaron las Fichas Mónicas para la realización, durante el siguiente trimestre, de los campamentos STEAM en los municipios de Neoca y El Carmen de Viboral. Así mismo, se establecieron diálogos con las alcaldías de cada uno de estos municipios para la articulación entre las secretarías de educación, cultura y TIC y el Ministerio. Como evidencia se adjuntan las presentaciones realizadas para cada uno de los campamentos y las Fichas Mónicas que reportan y justifican su realización.	Campamentos STEAM desarrollados para identificar las capacidades en CTel en territorio	4	2	1	4	1	25%	50%	El indicador no cumplió con la meta prevista			
			Niñas, niñas y adolescentes apoyados en su vocación científica Campamentos STEAM Colombia Robótica		1.200	1.200	300	1.200	300	25%	25%	25%	El indicador no cumplió con la meta prevista		
			Adicionalmente, durante este trimestre para el cumplimiento de las acciones relacionadas con el indicador programático: Laboratorios dotados para el desarrollo del pensamiento científico y habilidades en CTel, se publicó la	Laboratorios dotados para el desarrollo de pensamiento científico y habilidades en CTel	10	0	0	10	0	0%	100%	El indicador sí cumplió con la meta prevista			

Fortalecer la gobernanza del SNCTI y sus capacidades a través de políticas públicas, planes y programas de CTAI Reducir las brechas territoriales, étnicas y participativas en CTAI	(PE3) Incrementar las vocaciones científicas en la población infantil y juvenil, la formación de alto nivel en CTAI, y el fomento a la vinculación del capital humano en el SNCTI, para contribuir a la sostenibilidad ambiental, económica y al bienestar social	Colombia Robótica 2024	Convocatoria 959 de 2024 Colombia Robótica, con el objetivo de conformar un listado de propuestas dirigidas a seleccionar un proyecto de investigación orientado a la reducción de las brechas territoriales, étnicas y de género ejecutables en ejecución Colombia Robótica	Programas y proyectos de CTAI apoyados, orientados a la reducción de las brechas territoriales, étnicas y de género ejecutables en ejecución Colombia Robótica	1	0	0	1	0%	0%	Para el reporte correspondiente al tercer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la gestión programada, tal como se refleja en la información reportada en el módulo de planes. Asimismo, se observa que se ha alcanzado la meta establecida, de acuerdo con los datos registrados en el módulo de indicadores de la plataforma GSHA. Estos logros demuestran la eficacia en la ejecución de las actividades planificadas y la alineación con los objetivos establecidos para este periodo, contribuyendo al avance hacia las metas anuales del Ministerio.	100%	El indicador sí cumplió con la meta prevista	Corresponsable: Dirección de Gestión de Recursos de la CTAI
				Terminios en conflicto, transición y/o consolidación con programas o proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación que den respuesta a demandas sociales, productivas y/o ambientales desatendidas con actores locales Colombia Robótica	1	0	0	1	0%	0%	Para el reporte correspondiente al tercer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la gestión programada, tal como se refleja en la información reportada en el módulo de planes. Asimismo, se observa que se ha alcanzado la meta establecida, de acuerdo con los datos registrados en el módulo de indicadores de la plataforma GSHA. Estos logros demuestran la eficacia en la ejecución de las actividades planificadas y la alineación con los objetivos establecidos para este periodo, contribuyendo al avance hacia las metas anuales del Ministerio.	100%	El indicador sí cumplió con la meta prevista	
				Nuevas estancias productoras apoyadas por M/Ciencias y aliados Colombia Robótica	12	0	0	12	0%	0%	Para el reporte correspondiente al tercer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la gestión programada, tal como se refleja en la información reportada en el módulo de planes. Asimismo, se observa que se ha alcanzado la meta establecida, de acuerdo con los datos registrados en el módulo de indicadores de la plataforma GSHA. Estos logros demuestran la eficacia en la ejecución de las actividades planificadas y la alineación con los objetivos establecidos para este periodo, contribuyendo al avance hacia las metas anuales del Ministerio.	100%	El indicador sí cumplió con la meta prevista	
		3er Trimestre: Publicación de elegibles, financiación e inicio del proceso de contratación Fortalecimiento de la red de mujeres orquídeas A partir de la publicación del banco final de financieras y elegibles de la convocatoria Orquídeas Mujeres en la Ciencia No 948, desde la Dirección de Vocaciones y Formación, se consolidó la base de datos con los correos electrónicos de las 214 mujeres científicas de la primera versión de la convocatoria (del 939 de 2023), así como los correos de la segunda versión de la segunda versión de la convocatoria (del 948 de 2024). En paralelo, se avanza desde la Dirección de Vocaciones y Formación, en fomentar la participación de las mujeres científicas en las reuniones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como el CODICTI nacional que se realizó en la ciudad de Cali el 15 y 16 de octubre, (ver adjunto correo). Así mismo se trabajó en la construcción de una agenda de acciones para el fortalecimiento de las mujeres que hacen parte de la red. Cumple con las acciones programadas, debido a que el pasado 1 año de octubre se publicó el banco final de elegibles y financieras de los proyectos, así como a lo que permite caracterizar los proyectos, así como a lo que permite caracter												

[illegible]

[illegible]

Radicar las brechas tecnológicas, étnicas y de género en CTAI	Plan marco de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto - Estrategia CTAI para el desarrollo rural	Ser Trimestre: Implementar mecanismos que promuevan la financiación proyectos de investigación, desarrollo científico e innovación en ciencias agrícolas Referente al cumplimiento del presente plan para el tercer trimestre del 2024, es pertinente señalar que frente a los Proyectos de Investigación para el sector agropecuario en marcha - PCN 2024, Se usó Fomulario convocatorio "SEMARNIVA 2024", destinado a fomentar el acceso y adopción de tecnologías avanzadas en el sector agroalimentario, buscando transformar este sector hacia modelos más eficientes, sostenibles e inclusivos. La apertura de la convocatoria está proyectada para el cuarto trimestre de 2024. De igual manera, para	Proyectos de Investigación para el sector agropecuario en marcha	80	25	36	80	36	45%	<p>Para el reporte correspondiente al tercer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la gestión programada, tal como se refleja en la información reportada en el módulo de planeación. Asimismo, se observa que se ha alcanzado la meta establecida, de acuerdo con los datos registrados en el módulo de indicadores de la plataforma GNA. Estos logros demuestran la eficacia en la ejecución de las actividades planificadas y la alineación con los objetivos establecidos para este periodo, contribuyendo al avance hacia las metas anuales del Ministerio.</p>	144%	<p>El indicador sí cumplió con la meta prevista</p>	<p>Líder: Dirección de Gestión de Recursos para la CTAI Corresponsables: Direcciones técnicas.</p>	
		Transición energética	Ser Trimestre: Implementar mecanismos que promuevan la financiación proyectos de investigación, desarrollo científico e innovación en transición Energética Para el tercer trimestre de 2024, los mecanismos asociados a proyectos de investigación, desarrollo científico e innovación en transición energética, cuyo objetivo es garantizar el acceso a una energía limpia, segura, sostenible y moderna, se encuentran en proceso de desarrollo. Por un lado, la convocatoria 956, titulada "Convocatoria para el apoyo a proyectos de I+D+i que contribuyan a resolver retos tecnológicos propuestos por los centros de	Proyectos de CTAI en Transición energética, sector eficiente de la energía	6	2	0	6	0	0%	<p>De acuerdo con el reporte del área técnica se evidencia que los mecanismos asociados al cumplimiento del indicador están en marcha, por lo que hay una alta posibilidad de que este indicador se cumpla en el cuarto trimestre; sin embargo, se requiere hacer un ejercicio de seguimiento permanente con el fin de verificar que las convocatorias cumplan los plazos establecidos en el cronograma. Por lo tanto, este indicador presenta un riesgo bajo de incumplimiento.</p>	0%	<p>El indicador no cumplió con la meta prevista</p>	<p>Líder: Dirección de Gestión de Recursos para la CTAI Corresponsables: Viceministerio de Talento y Aprobación del Conocimiento, Dirección de Gestión de Recursos para la CTAI</p>
		Adecuación de programas o iniciativas con el enfoque diferencial - Heas de Concertación Indígena	Ser Trimestre: Protocolación, Postulación y Evaluación del Mecanismo para Pueblos Indígenas Durante el trimestre se han recibido varias comunicaciones a la Dirección de Asuntos Indígenas, con el fin de iniciar el diálogo con la MPC para el avance del 2024. El día 13 de agosto de 2024 se realizó una mesa de trabajo con el equipo técnico delegado de la MPC, a través de las cuales se acordaron los lineamientos y los montos presupuestales para el cumplimiento del acuerdo que tiene el Ministerio. Se indicó que se pueden cubrir los gastos de hospedaje, alimentación, transporte, salón para el espacio de diálogo por tres días, pero no se pueden pagar honorarios a equipos técnicos, a lo que indicaron que elevaban la propuesta a los autoridades locales.	Porcentaje de la adecuación de programas e iniciativas con el enfoque diferencial para pueblos indígenas	40%	40%	30%	45%	0	67%	<p>De acuerdo con el reporte final del tercer trimestre, el área técnica deberá informar a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, mediante correo electrónico, sobre las acciones adelantadas hasta la fecha de este seguimiento. Dicho informe debe evidenciar los avances en la gestión para alcanzar la meta programada para el resto de la vigencia, en respuesta al desempeño que ha sido inferior a lo esperado.</p>	75%	<p>El indicador no cumplió con la meta prevista</p>	<p>Líder: Dirección de Capacidades y apropiación de conocimiento Corresponsables: Respeto del Ministerio</p>
		Proyectos de CTAI dirigidos a consejos comunitarios, organizaciones y otras formas organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.	Ser Trimestre: Diseño y socialización del mecanismo para Pueblos Indígenas Durante el tercer trimestre se avanzó en el proceso de implementación de la Dirección de Asuntos Afros del Ministerio del Interior, en el marco de la Comisión Séptima del Espacio Nacional de Consulta Previa. Se realizaron actividades de sensibilización y acompañamiento	Avance en la implementación de los mecanismos de Ciencia, Tecnología e Innovación dirigidos a consejos comunitarios, organizaciones e otras formas y expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	40%	30%	15%	40%	15%	38%	<p>De acuerdo con el reporte final del tercer trimestre, el área técnica deberá informar a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, mediante correo electrónico, sobre las acciones adelantadas hasta la fecha de este seguimiento. Dicho informe debe evidenciar los avances en la gestión para alcanzar la meta programada para el resto de la vigencia, en respuesta al desempeño que ha sido inferior a lo esperado.</p> <p>De igual forma, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional se mantendrá alerta a los resultados de las reuniones conjuntas con el MITCIT, las cuales deberán estar lideradas por el área técnica. Además, realizará seguimiento a una pronta concertación de los términos de referencia, de modo que se pueda abrir la convocatoria a los interesados.</p>	50%	<p>El indicador no cumplió con la meta prevista</p>	
		Proyecto CBIC	Ser Trimestre: Tarareo legislativo y plan operativo Para el tercer trimestre, se llevó a cabo la legalización del convenio reportar de Cooperación No. 117-2024, para ser aprobado por el congreso de la república, en el marco de la ejecución - Proyecto CBIC	Programa y proyectos de CTAI parareales orientados a la reducción de las brechas territoriales, étnicas y de género ejecutadas o en ejecución - Proyecto CBIC	1	0	0	1	0	0%	<p>Para el reporte correspondiente al tercer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la gestión programada, tal como se refleja en la información reportada en el módulo de planeación. Asimismo, se observa que se ha alcanzado la meta establecida, de acuerdo con los datos registrados en el módulo de indicadores de la plataforma GNA. Estos logros demuestran la eficacia en la ejecución de las actividades planificadas y la alineación con los objetivos establecidos para este periodo, contribuyendo al avance hacia las metas anuales del Ministerio.</p>	100%	<p>El indicador sí cumplió con la meta prevista</p>	
		Ser Trimestre: Avance en la implementación del Programa Ecosistemas de Ciencia y Paz para la Transformación Territorial En este tercer trimestre la convocatoria 956 prosiguió su desarrollo de acuerdo con los tiempos y procesos establecidos: La Convocatoria 956 cerró el pasado 18 de agosto. La Dirección General de Recursos (DGR) hizo revisión de requisitos entre el 20 y el 26 de agosto. Se adelantaron requisitos desde el 27 al 30 de agosto. El 11 de septiembre la DGR envió a la Dirección de Capacidades e Innovación la convocatoria y el Memorando de Entregas y asignación de recursos finales de la CV 956. Ecosistemas de Ciencias y Paz para la Transformación Territorial". El director de la DAC asignó como líder del mecanismo a Fernando González y conformó el equipo de trabajo que de inmediato comenzó a desarrollar la estrategia en el procedimiento MBICPROZ, realizando varias actividades en paralelo. A 30 de septiembre, se está desarrollando la Fase 2 (ver cronograma adjunto, en seguimiento varias actividades concluidas). Se espera cumplir con lo programado en el cuarto trimestre de 2024.	Productos de divulgación científica y comunicación pública de la ciencia desarrollados para acercar el conocimiento científico a la población y aportar al cierre de brechas territoriales	45	43	45	45	43	100%	<p>Es importante resaltar que la Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento solicitó un ajuste en los indicadores asociados a esta iniciativa con el fin de evidenciar de forma más amplia la gestión adelantada por el área técnica.</p> <p>Para el reporte correspondiente al tercer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la gestión programada en la mayoría de sus indicadores, sin embargo el indicador CODECTI departamentales apoyados por Minciencias mediante procesos formativos y pedagógicos, evidencia para este periodo un regular cumplimiento del 67%.</p> <p>De acuerdo con el reporte final del tercer trimestre, el área técnica deberá informar a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, mediante correo electrónico, sobre las acciones adelantadas hasta la fecha de este seguimiento. Dicho informe debe evidenciar los avances en la gestión para alcanzar la meta programada para el resto de la vigencia, en respuesta al desempeño que ha sido inferior a lo esperado.</p>	105%	<p>El indicador sí cumplió con la meta prevista</p>		
			Espacios de valor desarrollados para la divulgación de la CTAI en los territorios	11	8	8	11	8	72%	<p>Es importante resaltar que la Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento solicitó un ajuste en los indicadores asociados a esta iniciativa con el fin de evidenciar de forma más amplia la gestión adelantada por el área técnica.</p> <p>Para el reporte correspondiente al tercer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la gestión programada en la mayoría de sus indicadores, sin embargo el indicador CODECTI departamentales apoyados por Minciencias mediante procesos formativos y pedagógicos, evidencia para este periodo un regular cumplimiento del 67%.</p> <p>De acuerdo con el reporte final del tercer trimestre, el área técnica deberá informar a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, mediante correo electrónico, sobre las acciones adelantadas hasta la fecha de este seguimiento. Dicho informe debe evidenciar los avances en la gestión para alcanzar la meta programada para el resto de la vigencia, en respuesta al desempeño que ha sido inferior a lo esperado.</p>	100%	<p>El indicador sí cumplió con la meta prevista</p>		
			CODECTI departamentales apoyados por Minciencias mediante procesos formativos y pedagógicos	33	30	20	33	30	61%	<p>Es importante resaltar que la Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento solicitó un ajuste en los indicadores asociados a esta iniciativa con el fin de evidenciar de forma más amplia la gestión adelantada por el área técnica.</p> <p>Para el reporte correspondiente al tercer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la gestión programada en la mayoría de sus indicadores, sin embargo el indicador CODECTI departamentales apoyados por Minciencias mediante procesos formativos y pedagógicos, evidencia para este periodo un regular cumplimiento del 67%.</p> <p>De acuerdo con el reporte final del tercer trimestre, el área técnica deberá informar a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, mediante correo electrónico, sobre las acciones adelantadas hasta la fecha de este seguimiento. Dicho informe debe evidenciar los avances en la gestión para alcanzar la meta programada para el resto de la vigencia, en respuesta al desempeño que ha sido inferior a lo esperado.</p>	67%	<p>El indicador no cumplió con la meta prevista</p>		
		Ser Trimestre: Diseño y producción de contenidos audiovisuales Diálogos sonoros para la divulgación de la CTAI Promoción y distribución de contenidos audiovisuales de alto impacto, con el objetivo de incentivar, estimular, promover modelos abiertos y participativos de CTAI.	Entidades territoriales apoyadas por Minciencias para la inclusión de acciones de CTAI en sus Planes de Desarrollo	35	35	28	35	35	80%	<p>Es importante resaltar que la Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento solicitó un ajuste en los indicadores asociados a esta iniciativa con el fin de evidenciar de forma más amplia la gestión adelantada por el área técnica.</p> <p>Para el reporte correspondiente al tercer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la gestión programada en la mayoría de sus indicadores, sin embargo el indicador CODECTI departamentales apoyados por Minciencias mediante procesos formativos y pedagógicos, evidencia para este periodo un regular cumplimiento del 67%.</p> <p>De acuerdo con el reporte final del tercer trimestre, el área técnica deberá informar a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, mediante correo electrónico, sobre las acciones adelantadas hasta la fecha de este seguimiento. Dicho informe debe evidenciar los avances en la gestión para alcanzar la meta programada para el resto de la vigencia, en respuesta al desempeño que ha sido inferior a lo esperado.</p>	80%	<p>El indicador no cumplió con la meta prevista</p>		

[illegible]

			Través de los tableros/fichas publicados en el portal La Ciencia en Cifras y los resultados de la encuesta realizada a los usuarios del portal para medir la satisfacción e identificar necesidades de información, lo anterior atendiendo a lo establecido en el procedimiento Gestión de Información de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (código 0303P004). En el informe se describen los avances de la Unidad de Drive en donde reportan los apoyos a evidencias de cada una de las actividades descritas y realizadas por el equipo durante el tercer trimestre 2024. Se cumplió con las actividades planeadas en lo referente a la gestión de información, planeación estratégica, seguimiento y control, mejora continua y generación.		Estrategia implementada para generar experiencias de aprendizaje organizacional que incentiven y visibilicen el capital intelectual de la entidad	100%	75%	75%	100%	75%	75%	A partir del seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - OAPII se evidencia que el Área responsable cumplió con lo establecido respecto del indicador y tasas para el tercer trimestre de la vigencia 2024. Se recomienda mantener el trabajo articulado para continuar con el cumplimiento de lo planeado en las metas registradas.	100%	El indicador sí cumplió con la meta prevista	tecnologías y sistemas de información, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora Jurídica
--	--	--	---	--	---	------	-----	-----	------	-----	-----	--	------	--	---

(ORIGINAL FIRMADO)
Elaborado por: Diana Carolina Joven Pineda
Contratista Oficina de Control Interno

(ORIGINAL FIRMADO)
Revisado: Víctor Omar Vergara Torres
Jefe Oficina Oficina de Control Interno

Fecha de elaboración seguimiento 3er trimestre: 18 de diciembre de 2024

Indicador	Porcentaje	Número de Indicadores
Si cumplió con la meta	77.46%	55
No aplica	1.41%	1
No cumplió con la meta	21.13%	15
TOTL	100.00%	71

CONCLUSIONES
El cumplimiento con la meta de 71 indicadores, se evidencian 55 con porcentajes de cumplimiento por debajo de 77.46% del total.
No aplica de 71 indicadores, se evidencia 1 indicador más indicador no aplica para el presente trimestre (ver evidencia)
No cumplió con la meta de 71 indicadores, se evidencian 15 indicadores con porcentajes de cumplimiento por debajo de 21.13% del total, lo necesario observar y corregir los niveles del cumplimiento.
De los 71 indicadores evaluados, se encontró un riesgo en 15 indicadores que debían estar en el 100% de cumplimiento.
Se indica de nuevo en que debe estar la respuesta de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional en cada indicador, así como el responsable en que el índice que se realiza de los indicadores, es individual.
Seada reportando la evidencia de metas cuantificadas en cero (0) para largos períodos de la vigencia. La meta debiera ser el meso 1.

