SGR Sistema General de Regalías
Regalías para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Acta No. 10

SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD) DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTeI)

En la ciudad de Armenia, Quindío, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2013, previa convocatoria efectuada a través de correo electrónico el día doce (12) de agosto por la Secretaría Técnica del Fondo de Ciencia, Tecnología, e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), siendo las 8:30 a.m., en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012, el Decreto 1949 de 2012 y el Reglamento Único Interno del OCAD establecido en el Acuerdo 004 de la Comisión Rectora del 2012, se reunió en el Centro de Convenciones de la ciudad de Armenia (Quindío), para la décima sesión ordinaria, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de dicho Fondo con la asistencia de las siguientes personas:

PARTICIPANTES:	ÁREA:
Paula Marcela Arias Pulgarín	Directora, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- Colciencias
Paula Acosta	Subdirectora Territorial y de Inversión Pública Departamento Nacional de Planeación
Maria Carolina Hoyos Turbay	Viceministra General encargada de las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Juan Carlos Bolivar (Delegado)	Ministerio de Educación
Sara Maria Campos (Delegada)	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Sergio Andrés Espinosa	Gobernador Departamento de Vichada
Sandra Paola Hurtado	Gobernadora Departamento del Quindío
Angélica Villalba (Delegada)	Gobernación Departamento de Bolívar
Julian Carvajal (Delegado)	Gobernación Departamento de Caquetá
Omar Lenguerk (Delegado)	Gobernación Departamento de Santander
Adriana Aldana (Delegada)	Pontificia Universidad Javeriana
Rubiel Dario Vargas (Delegado)	Universidad Pontificia Bolivariana
Alfonso Londoño	Rector Universidad del Quindío
Hugo Cosme (Delegado)	Universidad del Cauca
Jaime Alberto Camacho (Delegado)	Universidad Industrial de Santander
Robinson Salinas (Delegado)	Por el Ministerio del Interior – Universidad Afro

OBJETIVOS DE LA REUNION:

- Presentar a los miembros del OCAD los proyectos de inversión para su viabilización, priorización y aprobación.
- Presentar a los miembros del OCAD los ajustes a proyectos aprobados previamente con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
- Presentar el informe de ejecución.

Orden del día

1. Verificación de Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación ajustes programas y proyectos aprobados
4. Presentación programas y proyectos sujetos a viabilización, priorización y aprobación
5. Informe de Ejecución
6. Proposiciones y varios
7. Conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión tuvo inicio a las 8:30 a.m.

1. Verificación del quórum

Conforme a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 1530 de 2012 y al Artículo 5 del Decreto 1075 de 2012, la Secretaría Técnica realizó la verificación del quórum, determinándose que se puede deliberar y decidir válidamente.

2. Aprobación del orden del día

La Secretaría Técnica presentó a consideración el orden del día a los miembros del OCAD.
Los miembros del OCAD solicitan, sustituir el numeral 6 por el Decreto de contratación para proyectos del FCTel. Se incluye la solicitud y se aprueba el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación de ajustes a programas y proyectos aprobados anteriormente
4. Presentación programas y proyectos sujetos a viabilización, priorización y aprobación
5. Informe de Ejecución
6. Decreto de Contratación Proyectos FCTel-SGR
7. Conclusiones

3. Presentación ajustes programas y proyectos aprobados

La Secretaria Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD las solicitudes de ajuste de los siguientes proyectos:

Proyectos aprobados mediante Acuerdo 001 de 2012.

Departamento de Santander

DESARROLLO INVESTIGACIÓN APLICADA PARA CONTRIBUIR A UN MODELO EFECTIVO Y SOSTENIBLE DE INTERVENCIÓN DEL DENGUE EN SANTANDER, CASANARE Y VALLE DEL CAUCA			
CÓDIGO BPIN		2013000100011	
ENTIDAD SOLICITANTE EJECUTOR DEL PROYECTO		Departamento de Santander	
LOCALIZACIÓN		Santander, Casanare y Valle del Cauca	
APROBACION		Acuerdo 01 /12 Acuerdo 02 / 13	
	VALOR APROBADO (Acuerdo 01)	VALOR APROBADO (Acuerdo 02)	VALOR AJUSTADO
FCTeI	21,762,712,398	9,510.086,631	9,510.086,631
CONTRAPARTIDA	7,704,487,041	7,704,487,041	3,965,179,780
TOTAL	29,467,199,439	17,214,573,672	13,475,266,411
VALOR A REDUCIR CONTRAPARTIDA		3,739,307,261	
GIROS		0%	

JUSTIFICACIÓN

1. OCAD 20/dic/12: Se aprobó el proyecto para ser ejecutado en los departamentos de SANTANDER, CASANARE, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA Y CALDAS.

2. 20/dic/12: Posterior a la aprobación, los departamentos de RISARALDA y CALDAS mediante comunicaciones informaron su retiro del proyecto y por lo tanto sus aportes con cargo al FCTeI. (Ver comunicaciones Caldas aqui y Risaralda aqui)

3. OCAD 21/ene/13: se aprobó el retiro de los dos departamentos (RISARALDA y CALDAS), quedando los departamentos de SANTANDER, CASANARE Y VALLE DEL CAUCA, por lo que se modifica el nombre y valor total del proyecto.

   - ✓ Con el retiro de los dos departamentos junto con sus aportes del FCTeI, no se realizaron las modificaciones en el alcance, objetivos y actividades del proyecto aprobado el 20/dic/12.

4. 14/jun/13: la Gobernación de Santander presenta la solicitud de ajuste para modificar:

   - ✓ El alcance, objetivos y actividades del proyecto para ajustarlo a lo aprobado el 21/enero/13.
   - ✓ Los recursos de contrapartida, eliminando los aportes de las entidades relacionadas con las actividades y departamentos retirados.

Departamento de Cundinamarca

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN SOCIAL POR MEDIO DEL PARQUE CIENTÍFICO CUNDINAMARCA- BOGOTÁ	
CÓDIGO BPIN	2012000100063
ENTIDAD SOLICITANTE EJECUTOR DEL PROYECTO	Departamento de Cundinamarca
LOCALIZACIÓN	Girardot, Soacha, Zipaquirá, Madrid, Gachetá, San Juan de Río Seco y Bogotá (2 localidades)

APROBACION	Acuerdo 01 de 20/dic/2012	
	VALOR APROBADO	VALOR AJUSTADO
FCTel	6.170.704.000	8.250.704.000
CONTRAPARTIDA	8.000.000.000	8.692.000.000
TOTAL	14.170.704.000	16.942.704.000
VALOR A ASIGNAR FCTel bienio 2013 - 2014	**2.080.000.000**	
VALOR ADICIONAL CONTRAPARTIDA	**692.000.000**	
GIROS	0%	

JUSTIFICACIÓN

- ✓ Una vez aprobado el proyecto se observó la necesidad de ampliar su cobertura con los recursos apropiados para el bienio 2013-2014.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CON EL FIN DE MEJORAR TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE		
CÓDIGO BPIN	**2012000100144**	
ENTIDAD SOLICITANTE EJECUTOR DEL PROYECTO	**Departamento de Cundinamarca**	
LOCALIZACIÓN	**Cundinamarca**	
APROBACION	**Acuerdo 01 de 20/dic/2012**	
	VALOR APROBADO	
FCTel	**34,707,000,000**	
FCTel Cundinamarca	18,707,000,000	
FCTel Bogotá	16,000,000,000	
CONTRAPARTIDA	**15,807,736,439**	
Fondo Desarrollo Regional Cund.	3,581,000,000	
Municipio Fusagasugá	1,156,000,000	
Universidad Nacional de Colombia	6,655,000,000	
Corpoica	3,669,336,439	
Departamento Cund.	746,400,000	
TOTAL	**50,576,424,345**	
VALOR AJUSTE	**$0**	
GIROS	**0%**	

JUSTIFICACIÓN

- ✓ En el proyecto aprobado se registró como contrapartida solicitud recursos del FDR por $3,581 millones, pero estos recursos no se estaban solicitando, ya que correspondian a otro proyecto que ya se habia sido financiado por dicho Fondo, y del cual se utilizará su infraestructura.
- ✓ Este ajuste no afecta el valor o alcance del proyecto inicialmente aprobado.
- ✓ En la transcripción del valor total del proyecto en el Acuerdo 001 de 20 de diciembre de 2012, se registró como valor total del proyecto $50.576.424.345, siendo el correcto $50.514.736.439.

FORTALECIMIENTO DE LAS REGIONES COLOMBIANAS EN SUS CAPACIDADES DE CT&I - CUNDINAMARCA		
CÓDIGO BPIN	**2012000100010**	
ENTIDAD SOLICITANTE EJECUTOR DEL PROYECTO	**Departamento de Cundinamarca**	
LOCALIZACIÓN	**Cundinamarca**	
APROBACION	**Acuerdo 01 de 20/dic/2012**	
	Valor Aprobado	**Ajuste Solicitado**
FCTel	1,730,000,000	8,721,806,744
CONTRAPARTIDA	0	0
TOTAL	1,730,000,000	8,721,806,744
VALOR A ASIGNAR FCTel bienio 2013 – 2014	**$6,991,806,744**	

JUSTIFICACIÓN

- ✓ Una vez aprobado el proyecto se observó la necesidad de ampliar su cobertura con los recursos apropiados para el bienio 2013-2014

Departamento de Córdoba

FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CÓRDOBA, CARIBE		
CÓDIGO BPIN	2012000100154	
ENTIDAD SOLICITANTE EJECUTOR DEL PROYECTO	Departamento de Córdoba	
LOCALIZACIÓN	Todo el Departamento	
APROBACION	Acuerdo 01 de 20/dic/2012 - Acuerdo 03 de 7/mar/2013	
	VALOR APROBADO	VALOR AJUSTADO
FCTeI	10.441.579.578	52.582.084.285
VIGENCIA 2012	10.441.579.578	0
BIENIO 2013-2014	0	12.446.741.184
BIENIO 2015-2016	0	29.693.763.523
CONTRAPARTIDA	0	6.004.000.000
TOTAL	10.441.579.578	58.586.084.284
NUEVO VALOR SOLICITADO AL FCTeI	42.140.504.707	
NUEVO VALOR CONTRAPARTIDA	6.004.000.000	
GIROS	0%	

JUSTIFICACIÓN

- ✓ En la actual vigencia fue presentado por el Departamento un nuevo proyecto el cual fue llevado al panel de expertos y la sugerencia del panel fue que se articulara con el proyecto ONDAS aprobado en la vigencia anterior

Departamento de Antioquia

DESARROLLO TECNOLÓGICO, PRODUCTIVO Y COMERCIAL DEL AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-COLOMBIA		
CÓDIGO BPIN	2012000100003	
ENTIDAD SOLICITANTE EJECUTOR DEL PROYECTO	Departamento de Antioquia	
LOCALIZACIÓN	Municipios de: Sonsón, San Vicente, La Ceja, El Santuario, El Retiro, Abejorral, El Peñol, Marinilla, El Carmen, Granada, Guarne, San Pedro, Santa Rosa De Osos, Belmira, Entrerrios	
APROBACION	Acuerdo 01 de 20/dic/2012	
	VALOR APROBADO	VALOR AJUSTADO
FCTeI	5.869.280.000	5.869.280.000
CONTRAPARTIDA	11.272.487.604	8,532,166,000
FCR	2.198.078.000	1.021.800.000

FDR	1.862.000.000	1.206.950.000
OTROS	7.212.409.604	6.303.416.000
TOTAL	**17.141767.604**	**14.401.446.000**
VALOR A REDUCIR CONTRAPARTIDA	**2.740.321.604**	
GIROS	**0%**	

JUSTIFICACIÓN

- ✓ En el año 2012 se viabilizó y aprobó el proyecto en los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional con cargo a los recursos vigencia 2012, quedando pendientes las vigencias futuras solicitadas a dichos Fondos
- ✓ Una vez apropiados los recursos disponibles para el Bienio 2013- 2014, el Departamento no conto con los recursos que habia proyectado inicialmente generando la necesidad de ajustar el proyecto disminuyendo los valores de contrapartida con cargo a dichos Fondos

APOYO AL FOMENTO AL CULTIVO DE CACAOS ESPECIALES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CÓDIGO BPIN	**2012000100114**	
ENTIDAD SOLICITANTE EJECUTOR DEL PROYECTO	**Departamento de Antioquia**	
LOCALIZACIÓN	**28 Municipios del Departamento de Antioquia**	
APROBACION	**Acuerdo 01 de 20/dic/2012, Acuerdo 03 4/mar/2013**	
	VALOR APROBADO	VALOR AJUSTADO
FCTeI	**6,090,781,000**	**6.090.781.000**
CONTRAPARTIDA	**11,229,112,000**	**11.800.863.540**
Fondo Desarrollo Regional	321,156,058	107.052.000
Fondo Compensación Regional	4,578,399,941	3.484.200.000
Universidad Nacional de Colombia	689,906,000	779,905,600
Corporación Universitaria lasallista	359,688,000	359,687,680
Productores	839,604,001	2,603,916,680
Universidad de Antioquia	1,689.220,000	1,689,220,000
CORPOICA	2,356,138,000	2,305,938,800
Compañía Nacional de Chocolates	10,000,000	10,000,000
Municipio de Puerto Berrio	385,000,000	392,400,000
Fedecacao		**48,542,780**
TOTAL	**17,319,893,000**	17,891,644,540
NUEVO VALOR CONTRAPARTIDA	**11.800.863.540**	
GIRO	**0%**	

JUSTIFICACIÓN

- ✓ En el año 2012 se viabilizó y aprobó el proyecto en los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional con cargo a los recursos vigencia 2012, quedando pendientes las vigencias futuras solicitadas a dichos Fondos,
- ✓ Una vez apropiados los recursos disponibles para el Bienio 2013- 2014, el Departamento no conto con los recursos que habia proyectado inicialmente generando la necesidad de ajustar el proyecto disminuyendo los valores de contrapartida con cargo a dichos Fondos.

TOTAL
$7.000.000.000
$269.760.000
$1.867.580.000
$1.916.080.000
$1.946.580.000
$100.000.000
$300.000.000
$300.000.000
$300.000.000

Modificación proyectos aprobados mediante Acuerdo 005 de 2013

Departamento de Risaralda

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL MEDIANTE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE		
BPIN	2013000100119	
CONCEPTO	FCTel	COFINANCIACION
VALOR ASIGNADO FCTel - ACUERDO 005 de 19 de Julio de 2013		
Bienio 2013 - 2014	2,001,641,947	1,910,000,000
Bienio 2015 - 2016	1,587,614,573	
VALOR AJUSTADO		
Bienio 2013 - 2014	2,001,641,947	1,710,000,000
Bienio 2015 - 2016	1,587,614,573	

Departamento de Casanare

BPIN	NOMBRE PROYECTO	EJECUTOR DESIGNADO	NUEVO EJECUTOR
2013000100130	ASISTENCIA OBTENER VARIEDADES DE ARROZ MÁS PRODUCTIVAS, TOLERANTES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LOS PROBLEMAS DE SANIDAD AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA	FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS	DEPARTAMENTO DE CASANARE

Departamento de La Guajira

MEJORAMIENTO Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR GANADERO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
BPIN	2013000100009	
CONCEPTO	FCTel	COFINANCIACION
VALOR ASIGNADO FCTel - ACUERDO 005 de 19 de Julio de 2013		
Bienio 2013 - 2014	5,174,174,102	938,156,413
Bienio 2015 - 2016	4,039,391,779	
VALOR AJUSTADO		
Bienio 2013 - 2014	9,213,565,881	938,156,413

Departamento de Sucre

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LOS CULTIVOS DE YUCA Y ÑAME EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
BPIN	2013000100075	
CONCEPTO	FCTel	COFINANCIACION
VALOR ASIGNADO FCTel - ACUERDO 005 de 19 de Julio de 2013		
Bienio 2013 - 2014	2,320,026,000	1,304,028,400
Bienio 2015 - 2016	653,840,000	
VALOR AJUSTADO		
Bienio 2013 - 2014	2,973,866,000	1,304,028,400

Los miembros de OCAD sometieron los ajustes a votación por cada vértice, así:

Vértice Universidades

- Aprueba modificaciones de los proyectos aprobados 2013
- No se aprueba el ajuste solicitado del Proyecto aprobado en 2012 (Córdoba) FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CÓRDOBA, CARIBE. Se considera que deben ser revisados sus actividades en detalle y sus valores.
- Se aprueban los demás ajustes presentados en los proyectos aprobados 2012

Vértice de Gobierno Nacional

- Aprueba modificaciones de los proyectos aprobados 2013
- No se aprueba el ajuste solicitado del Proyecto aprobado en 2012 (Córdoba) FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CÓRDOBA, CARIBE. Como justificación se argumenta que el proyecto incorpora nuevos componentes no relacionados con proyecto aprobado, como Sistemas de información geográfica para actividades productivas, emprendimiento, componente tecnológico para la adquisición de computadores y tabletas, las cuales no están acompañadas de soluciones de conectividad y se observan ítems en el presupuesto que no están debidamente sustentados, como el acompañamiento a los establecimientos educativos.
- Se aprueban los demás ajustes presentados en los proyectos aprobados 2012

Vértice de Gobierno Territorial

- Aprueba modificaciones de los proyectos aprobados 2013
- Aprueba ajustes de los proyectos aprobados 2012. Manifiesta que frente a los ajustes del proyecto del Departamento de Córdoba, luego de haber consultado a la secretaria técnica sobre los alcances el Acuerdo 0014, el proyecto no modifica su objeto y por tanto los ajustes solicitados podrían ser aprobados, al respecto la Secretaría Técnica confirma que según el acuerdo 0014, el proyecto cumple con establecido.

Se concluye la aprobación de las modificaciones y ajustes presentados excepto el solicitado por el Departamento de Córdoba FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CÓRDOBA, CARIBE.

4. Presentación programas y proyectos sujetos a viabilización, priorización y aprobación

La Secretaría Técnica informó que se somete a consideración de los miembros del OCAD 26 proyectos (Anexo 1), que se ajustan a la política de inversión de recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías contenida en el Acuerdo 016 de 2013 de la Comisión Rectora, cumplen la verificación de requisitos de que trata el Acuerdo 015 de 2013 de la Comisión Rectora, así como la evaluación técnica favorable realizada por el panel de expertos de conformidad con el Art. 26 de la Ley 1530 de 2012, solicitando recursos del FCTeI del SGR por la suma de $212.437.994.700 millones de pesos que suman un valor total $ 257.267.142.082.

Adicionalmente se dio lectura a cada uno de los proyectos que cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Rectora, por áreas estratégicas de CTeI, indicando en cada caso: Departamento, Nombre del proyecto, Valor total del proyecto, Valor solicitado al FCTeI y el ejecutor propuesto por la entidad territorial presentadora.

En este sentido se someten a votación los 26 proyectos presentados.

Todos los vértices aprueban los 26 proyectos recomendados para financiación, con sus ejecutores y la entidad encargada de adelantar el proceso contractual de la interventoría.

Por parte de Colciencias, se propone ante la coyuntura de la Ley de Garantías, considerar el posible cambio de ejecutores de algunos de los proyectos aprobados, siempre y cuando dicha responsabilidad se asigne a los formuladores originales de los proyectos y los departamentos estén de acuerdo, con el fin de facilitar el proceso de puesta en marcha de los proyectos de CTeI. El vértice universidad reitera la disponibilidad para la ejecución de este tipo de proyectos dada su naturaleza y experticia administrativa y técnica. El vértice de Gobierno territorial se manifiesta en desacuerdo con esta propuesta.

Ante la propuesta se ratifica la decisión de los ejecutores de los proyectos aprobados, tal y como fueron presentados por entes territoriales.

5. Informe de Ejecución

REPORTE ESTADO DE EJECUCION DE PROYECTOS APROBADOS CON RECURSOS DEL SGR

Cifras en millones de pesos

	PROYECTOS APROBADOS*		ESTADO DEL PROYECTO**										
			SIN INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACION			EN PROCESO DE CONTRATACION			CONTRATADO			EJECUTADO	
TIPO DE OCAD	No.	TOTAL 2012 / 2013-14	No.	Monto (millones)	%	No.	Monto (millones)	%	No.	Monto (millones)	%	No.	Monto (millones)	%
REGIONAL CARIBE	96	1.049.127	34	135.598	25,6	29	196.951	30,2	26	118.068	27,1	0	-	-
REGIONAL CENTRO ORIENTE	49	102.606	22	50.385	44,8	11	8.270	6,1	11	40.909	25,4	1	1.041	5
REGIONAL CENTRO SUR	35	105.967	11	22.134	31,4	4	30.129	11,4	11	57.809	31,4	0	-	-
REGIONAL EJE CAFETERO	37	175.734	16	50.398	37,0	15	28.806	55,6	6	97.250	29,6	0	-	-
REGIONAL LLANOS	16	107.659	7	38.409	43,8	5	16.885	31,3	2	9.851	12,5	0	-	-
REGIONAL PACIFICO	100	597.412	1	7.000	1,0	53	131.090	50,0	0	-	-	0	-	-
DEPARTAMENTAL	727	2.236.886	240	584.780	33,0	57	135.037	7,8	276	870.655	38,0	5	10.926	0,7
MUNICIPAL	388	750.676	96	90.517	23,4	43	141.563	30,9	107	249.616	34,5	6	6.931	0,5
CIENCIA Y TECNOLOGIA	145	1.119.185	57	277.207	39,3	4	9.538	2,8	13	47.216	9,0	0	-	-
Total 66 ET	1.563	6.268.251	458	1.266.417		207	698.504		474	1.491.350		12	22.759	
% Total 66 ET / Total General	46,87	77,04												

Fuente: Información proveniente de los enlaces, delegados y profesionales de Monitoreo en las entidades ejecutoras de proyectos con cargo a recursos del SGR.
* Información con corte a 02 de Agosto de 2013
** Información con corte a 30 de Junio de 2013
Fuente: DNP

La directora de Colciencias resalta que los mayores avances de ejecución se han dado en los casos donde los ejecutores corresponden a los formuladores técnicos de los proyectos.

6. Decreto de Contratación para Proyectos del FCTel-SGR

El OCAD discutió el estado de trámite del decreto de contratación. Se hacen aclaraciones respecto a los tiempos, los responsables, las consideraciones jurídicas y la necesidad de adelantar el proceso. El vértice del Gobierno territorial

manifiesta la preocupación por no tener clara la manera de actuar al respecto, consideran necesario esperar su aprobación. Se solita celeridad en el proceso. Las universidades también solicitan la pronta expedición del decreto.

Colciencias informo al OCAD sobre el trámite que se le ha dado al documento, hace énfasis en la necesidad de seguir revisando cuidadosamente, con el fin de obtener un óptimo resultado para todos. Se propone una reunión de análisis jurídico con delegados de todos los vértices con el fin de ultimar los detalles pendientes del documento, para el viernes 30 de agosto de 2013, a las 8:00 a.m. en COLCIENCIAS.

Los miembros del OCAD acordaron tener dentro de sus compromisos las siguientes actividades:

- Realizar la próxima sesión del OCAD, para el jueves 19 de septiembre en Bogotá,

7. **Conclusiones**

- Fueron aprobados las modificaciones de los proyectos aprobados en 2013 de Casanare, La Guajira, Risaralda y Sucre, y los ajustes de los proyectos aprobados en 2012, de Santander, Cundinamarca y Antioquia.
- Se designo una comisión para revisión de la presente acta.
- Fueron viabilizados, aprobados y se designó ejecutor para 26 proyectos con cargo al FCTeI del SGR por la suma $212.437.994.700 millones de pesos que suman un valor total $ 257.267.142.082 millones de pesos

No siendo más los temas en la reunión, se dio por terminada la sesión siendo las 11:00 a.m del veintitrés (23) de agosto de 2013.

SERGIO ANDRES ESPINOSA
Presidente
Órgano Colegiado de Administración y Decisión
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

PAULA MARCELA ARIAS PULGARÍN
Directora General COLCIENCIAS
Secretaría Técnica
Órgano Colegiado de Administración y Decisión
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANEXO 1

ENTIDAD PRESENTADORA	BPIN	PROYECTO	EJECUTOR	VALOR SOLITADO FCTeI		COFINANCIAC.	VALOR TOTAL	PROGRAMA
				BIENIO 2013 - 2014	BIENIO 2015 - 2016			
FORMACIÓN DE ALTO NIVEL								
ATLANTICO	2013000100214	DESARROLLO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO DE ALTO NIVEL (DOCTORADO Y MAESTRÍA) E INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN (JOVENES INVESTIGADORES) PARA EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO	ATLANTICO	13.029.714.350	9.726.733.179	0	22.756.447.530	Formación de Investigadores: Alto Nivel
BOGOTÁ	2013000100210	IMPLEMENTACIÓN DE LA BECA RODOLFO LLINÁS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN AVANZADA EN BOGOTÁ	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	7.273.563.074	7.932.259.918	0	15.205.822.992	Formación de Investigadores: Alto Nivel
GUAVIARE	2013000100187	FORMACIÓN DE ALTO NIVEL EN SUS CAPACIDADES DE CT&I DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	GUAVIARE	2.145.183.877	0	0	2.145.183.879	Formación de Investigadores: Alto Nivel
PROGRAMA ONDAS								
CASANARE	2013000100204	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES EN CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN, CIENCIA,TECNOLOGIA E INNOVACIÓN-CTEI, ENCAUZADOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR EDUCATIVO, MEDIADO POR TICS EN CASANARE	CASANARE	21.608.238.454	0	35.000.000	21.643.238.454	Programa Ondas
GUAINÍA	2013000100198	APOYO A LA GENERACION DE CAPACIDADES EN CTI EN NIÑOS,NIÑAS Y JOVENES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA.	GUAINÍA	930.598.000	0	0	930.598.000	Programa Ondas
GUAVIARE	2013000100175	APOYO A LA GENERACION DE CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE TODO EL DEPARTAMENTO, GUAVIARE, ORINOQUÍA	GUAVIARE	1.004.000.000	0	0	1.004.000.000	Programa Ondas
PUTUMAYO	2013000100200	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN NIÑOS, NIÑAS, JOVENES E INVESTIGADORES DEL PUTUMAYO	PUTUMAYO	10.787.143.744	0	75.999.999	10.863.143.743	Programa Ondas
QUINDÍO	2013000100199	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDA EDUCATIVA DEL QUINDIO, OCCIDENTE	QUINDÍO	10.433.020.000	0	237.147.890	10.670.167.890	Programa Ondas
VALLE DEL CAUCA	2013000100179	CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN NIÑOS, JÓVENES, MAESTROS Y COMUNIDAD DE TODO EL DEPARTAMENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE	UNIVERSIDAD DEL VALLE	3.917.070.400	2.589.401.600	650.000.000	7.156.472.000	Programa Ondas
VAUPÉS	2013000100224	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y MAESTROS INVESTIGADORES ONDAS EN UNA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA EN CTI A TRAVÉS DE LA IEP APOYADA EN LAS TIC.	INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - SINCHI	2.300.000.000	0	69.225.000	2.369.225.000	Programa Ondas
CTeI SALUD								
CALDAS	2013000100126	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y CÁNCER DE CERVIX Y MAMA, CON EL APOYO DE TIC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	UNIVERSIDAD DE CALDAS	4.290.833.330	0	1.136.072.500	5.426.905.831	Programa Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud
GUAJIRA	2013000100035	ESTUDIOS CLÍNICO GENÉTICOS, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	GUAJIRA	16.995.391.806	0	1.585.375.832	18.580.767.638	Programa Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud
PROGRAMA EN ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA								
CAUCA	2013000100132	CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO INTEGRADO PARA LA INNOVACION EN LA PLANEACION Y GESTION FINANCIERA DE LOS ENTES TERRITORIALES, CAUCA	CAUCA	8.566.559.284	10.133.440.716	11.761.999.958	30.461.999.958	Programa Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
CUNDINAMARCA	2013000100180	DISEÑO SMART TOWN: TALENTO E INNOVACIÓN APLICADA AL TERRITORIO	CUNDINAMARCA	2.497.510.000	0	592.444.000	3.089.954.000	Programa Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
CTeI AGROPECUARIAS								
ANTIOQUIA	2013000100162	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y AUMENTO EN LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE CAUCHO NATURAL, MEDIANTE UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN INNOVACION EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA (SECRETARÍA DE AGRICULTURA)	2.116.843.969	407.189.541	2.399.775.941	4.923.809.451	Programa Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuarias
ANTIOQUIA	2013000100144	FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES EN EL ENCADEMANIENTO PRODUCTIVO DE FRUTA PEQUEÑA	ANTIOQUIA (SECRETARÍA DE AGRICULTURA)	2.863.333.389	281.656.689	2.739.985.793	5.884.985.871	Programa Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuarias
CORDOBA	2013000100220	APLICACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN CARNEROS PARA MITIGAR EFECTOS DE LOS TLC EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CORDOBA	16.800.000.000	0	500.000.000	17.300.000.000	Programa Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuarias

CTeI MAR Y RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS								
MAGDALENA	2013000100017	INVESTIGACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN, ZONIFICACIÓN, ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE CIÉNAGAS DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, CARIBE	MAGDALENA	13.269.389.280	4.091.800.000	638.810.720	18.000.000.000	Programa Ciencia, Tecnología e Innovación del Mar y de los Recursos Hidrobiológicos
APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO								
GUAJIRA	2013000100073	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL MUSEO DE CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESQBRE GUAJIRA	ALBANIA	2.600.000.000	0	4.427.500.000	7.027.500.000	Apropiación Social del Conocimiento
TOLIMA	2013000100136	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO BASADA EN INNOVACIÓN PARA LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	14.200.000.000	0	8.260.000.000	22.460.000.000	Apropiación Social del Conocimiento
CTeI AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y HÁBITAT								
ANTIOQUIA	2013000100173	IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO BIÓTICOS Y ABIÓTICOS ASOCIADOS A LA INFECCIÓN EN MANGLE ROJO (RHIZOPHORA MANGLE) EN EL GOLFO DE URABÁ	ANTIOQUIA (SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE)	378.843.327	0	211.233.312	590.076.639	Programa Ciencia, Tecnología e Innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
CHOCÓ	2013000100191	DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD COMO FUENTE DE BIENESTAR SOCIAL Y AMBIENTAL EN EL CHOCÓ, OCCIDENTE COLOMBIANO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ	5.647.358.175	0	4.283.070.000	9.930.428.175	Programa Ciencia, Tecnología e Innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
HUILA	2013000100046	INVESTIGACIÓN : DETERMINACIÓN DE LAS HUELLAS AMBIENTALES COMO INDICADOR EN LA TOMA DE DECISIONES DEL MANEJO INTEGRAL DE LA PRODUCCION DE CAFÉS ESPECIALES EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	HUILA	3.116.796.500	0	418.720.000	3.535.516.500	Programa Ciencia, Tecnología e Innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat
INVESTIGACIONES EN ENERGÍA Y MINERÍA								
ANTIOQUIA	2013000100184	INVESTIGACIÓN CELDAS SOLARES NANOESTRUCTURADAS: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS O DE INTERMITEN CIA ENERGÉTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CORPORACION RUTA N	4.036.786.845	0	3.437.131.485	7.473.918.330	Programa Investigaciones en Energía y Minería
CHOCÓ	2013000100194	APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PRACTICAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA MINERIA AURO-PLATINIFERA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	CORPORACIÓN AMBIENTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ	3.645.185.048	0	161.004.952	3.806.190.000	Programa Investigaciones en Energía y Minería
BIOTECNOLOGÍA								
ATLANTICO	2013000100105	DESARROLLO CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA EL CENTRO DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y MONITOREO DE FÁRMACOS .	ATLANTICO	2.822.140.200	0	1.208.650.000	4.030.790.200	Programa Biotecnología